
Schritt Bezeichnung Arbeitspaket 2015 2016 2017
Nr. 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2

Konzeptphase

1 Befragung kantonale Ämter

3 Öffentliche Informationsveranstaltungen

4 Workshop kantonale Ämter

5 Pilotprojekt Bezugsrahmenwechsel amtliche Vermessung

6 Lokale Spannungen: Entzerrung für AV vorbereiten

7 Bezugsrahmenwechsel amtliche Vermessung

8 Anpassung Applikationen, Dienste und Schnittstellen

9 Transformation Geodaten vorbereiten und testen

10 Durchführung Transformation Geodaten

11 Umstellung Geodateninfrastruktur

12 Anpassung übersehene Applikationen etc.

1 2 3
Meilensteine
1 1. November 2016: Nachfühungsstop LV03-Geodateninfrastruktur
2 14. November 2016: Inbetriebnahme LV95-Geodateninfrastruktur

14. November 2016: Nachführung amtliche Vermessung in LV95
3 28. Februar 2017: Projektabschluss


