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23. Januar 2018

AKTUELLER STAND
BAUPROJEKT KURHAUS WEISSENSTEIN

ZEITPLAN

September 2017 – Ende Dezember 2018

Neubau „Panorama“-Halle

September 2017 – Herbst 2018 Errichtung
Kinderspielplatz

Januar 2019 – Ende Dezember 2019 
Renovation Kurhaus

Ende Dezember 2019

Gesamteröffnung
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PROJEKTSTAND JANUAR 2018

• Räumung und Auskleidung der Decken Ende August 
2017

• Voraushub für Neubau, Errichtung Baustellenwand, 
Schneidarbeiten zu den Werkleitungsumlegungen 
bis Ende August 2017

• Baustellinstallation in der ersten Septemberwoche 
2017

• Spatenstich am 11. September 2017
• Abbruch Osttrakt 20.- 22. September 2017
• Innere Ausbrüche, Fräsproben für Aushub, Aushub 

und Vorbereitungen zu den Bodenplatten im Oktober 
2017

• Fertigstellung der Abbrucharbeiten Anfang 
Dezember 2017
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NÄCHSTE SCHRITTE 2018 - NEUBAU

• März: Aushub und Abtransport

• April – Juli: Rohbauphase

• August – September: Aufrichten 
und Fassadenkonstruktion

• August – Oktober: 
Spielplatzgestaltung

• Ab Mitte August: Start Innenausbau 
UG

• Fertigstellung Innenausbau bis 
Mitte November

• Fertigstellungsarbeiten, 
Einrichtungen und Ausstattungen 
bis Ende Dezember

NÄCHSTE SCHRITTE 2019 - ALTBAU

• Ab März: Sanierungsarbeiten 
Westtrakt

• Bis Ende Juni: Rohbauphase

• Bis Ende November: 
Aufbauarbeiten

• Bis Ende Dezember 2019: 
Fertigstellungsarbeiten



19.02.2018

4

AKTUELLER STAND
BAUPROJEKT KURHAUS WEISSENSTEIN

23. Januar 2018


