

„Projektplanung NFA SO“ Stand: 30. Juni 2011

Projektphase	2010				2011				2012				2013			
	1.Q.	2.Q.	3.Q.	4.Q.	1.Q.	2.Q.	3.Q.	4.Q.	1.Q.	2.Q.	3.Q.	4.Q.	1.Q.	2.Q.	3.Q.	4.Q.
Vorstudie: Abschluss	■	■														
Hauptstudie																
Vorarbeiten Hauptstudie/Projektorganisation		■	■													
Einsetzung Projektorganisation			■													
Start Hauptstudie			■													
Erarbeitung Fachkonzepte/Reform TP 1 - 4			■	■	■	■	■	■	■							
Globalbilanz						■	■	■	■							
Stratetisch-politische Beratung								■	■							
Ausarbeitung Gesetz																
Beratung Parlament																
Meilensteine	1		2				3	4	5					6	7	
																8

- Meilenstein 1** Abschluss Vorstudie
- Meilenstein 2** Start Hauptstudie
- Meilenstein 3** Abschluss Fachberichte/Reformvarianten
- Meilenstein 4** Erstellung def. Globalbilanz
- Meilenstein 5** Abschluss strategisch-politische Beratung
- Meilenstein 6** Abschluss Ausarbeitung Gesetzgebung
- Meilenstein 7** Parlamentarische Beratung
- Meilenstein 8** Inkraftsetzung Reform (1.1.2014, sofern keine Volksabstimmung)